

# Zeitplan (Stand: 06.11.2018)

Projektbegleitkreis zur A 8 Enztalquerung

Projektbegleitkreis		3. Sitzung vor Ort				
Öffentliche Informationsveranstaltung						

**Öffentlichkeitsbeteiligung**

	III. Quartal	IV. Quartal	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal
	<b>2018</b>		<b>2019</b>			
	III. Quartal	IV. Quartal	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal

**Planung**

Verlegung Lichtwellenleiter						
Verlegung Gasleitung						
Herstellen der Bahnbrücke in Seitenlage						
Einschub Bahnbrücke						
Ausschreibung und Bau der Gemeindestraßenbrücke						
Ausführungsplanung Strecke/ Entwurfsplanung Ing. BW						
Ausschreibung/Vergabe Straßen- und Brückenbau						
Bauphase 1						ab Ende 2019
Bauphase 2						ab 2021+2022
Bauphase 3						ab 2023+2024